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DESCRIPCIÓN: Se fundamenta el proyecto en la recopilación de información de 
Cundinamarca, una investigación de los rendimientos de obra para las actividades 
de construcción, efectuar el cálculo de las cantidades de obra con base en 
proyectos reales y análisis de precios unitarios (APUS-NPS). Realizar 
presupuestos, efectuar el análisis costo-beneficio e identificar la tipología que 
presenta mayores ventajas desde el punto de vista costo-beneficio. 
 
METODOLOGÍA: Para la realización del proyecto propuesto, fue necesario 
dividirlo en 5 fases que se representan como la ejecución de los objetivos 




 Identificación de la información a obtener 
 Búsqueda y recopilación de información básica  
 Primaria: visitas de campo a cada uno de las tipologías de puentes 
propuestos en la investigación, registro de tiempos, avances de obra y toma 
de registro fotográfico en campo 
 Secundaria: información tomada de documentos libros e investigaciones  
 Terciaria: Información tomada de, revistas, foros y blogs 
 Revisión crítica de la información recogida; depuración, filtración de 
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 Obtención de rendimientos de obra, suministrados por empresas de diseño 
y construcción de puentes, así como de concesiones 
 Elaboración lista de Precios base 
 Recopilación de análisis de precios unitarios (APUS) 
 Obtener planos de diseño de puentes para las diferentes tipologías, para el 
cálculo cantidades.  
 Elaboración de análisis de precios unitarios (APUS)  
 
FASE 3 
 Tabulación de información, tipología a analizar  
 Elaboración de planos para las dos tipologías de puentes, estableciendo los 
mismos parámetros de diseño para poder hacer el análisis comparativo 
 Listado de actividades necesarias para llevar a cabo cada tipología de 
puente en concreto 
 Determinar recursos y cantidades necesarias (materiales, mano de obra)  
 
FASE 4 
 Elaboración de presupuesto de cada tipología de puente con precios de 
materiales, equipos, herramientas y mano de obra  
 Determinación de costos directos e indirectos para elaboración de 
presupuesto 
 Análisis comparativo e interpretación de los resultados Costo beneficio 
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 Elaboración del informe final 
 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones 
 
PALABRAS CLAVE: PUENTE VIGA Y PLACA, PUENTE VIGA CAJÓN, 




 Los rendimientos de obra en general pueden variar en función de la 
aplicación a la realidad en proceso de ejecución de obra y en la etapa 
presupuestal de la fuente de consulta, para el desarrollo del trabajo, se 
utilizaron solo los rendimientos de referencia del Instituto Nacional de Vías 
para evitar así varianzas de valor en los rendimientos. 
 
 Fue posible calcular las cantidades de obra, tomando de referencia los 
planos base de diseño suministrados por la empresa del sector privado, con 
esta importante información se realizaron los planos de diseño para las dos 
alternativas propuestas, terminada esta actividad se procedió a la 
elaboración o complementación de los análisis de precios unitarios (APU) 
una vez cuantificadas todas las cantidades. 
 
 Analizando el costo total de los puentes, se obtiene que definitivamente el 
puente más costoso es el puente 2 (puente viga cajón/dovelas sucesivas) ya 
que tanto la superestructura como la infraestructura son la más costosas de 
todas, el presupuesto del puente 1 de  viga cajón / dovelas sucesivas es un 
 
 
 RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  








propuesta elevada respecto al puente 2, puesto que  tiene un subtotal costo 
directo de $14.587.266.425 y el presupuesto del puente de viga y placa tiene 
un subtotal costo directo de $8.405.506.311. Adicionalmente se pudo 
apreciar en la investigación que, para un puente de dovelas sucesivas con 
dos luces centrales de 93 m y luces laterales de 46,25m entre ejes, es 1.7 
veces más costoso que un puente en viga y placa con siete luces de 40m. 
 
 El acero de refuerzo en la superestructura de un puente es el ítem más 
importante en el aspecto económico, debido a que para ambos puentes 
analizados representa más del 37% del costo directo total de los materiales 
necesarios para construir la obra, seguido de el ítem de concreto en la 
superestructura el cual representa en promedio 16% del costo total. por 
consiguiente en un plan de inversión será la actividad sobre la cual deberá 
existir más control de gasto. 
 
 En lo referente al análisis costo-beneficio entre el puente en viga dovelas y 
el puente de viga y placa con vigas en concreto postensado, se concluyó 
que este último es menos costoso, su proceso constructivo en situ requiere 
menos tecnología, la infraestructura contempla menos cantidad de pilotes, 
es una estructura menos pesada, en cambio Sobre el puente en viga 
dovelas hay que mencionar que contempla mayor cantidad de pilotes, se 
requieren carros de avance, el concreto para la superestructura es un 
concreto que requiere mayor resistencia 42 Mpa, la utilización de sistemas 
de apoyo y aisladores incremente los costos y  requiere de proveedores 
que ofrezcan los productos con características especiales y especificas 
según el proyecto, teniendo solo a favor que el  proceso constructivo de un 
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puente de vigas cajón / Dovelas sucesivas es mucho más rápido que un 
puente de viga y placa debido a que su ejecución total es 1.23 meses 
menor. La variación más evidente en cuanto a duración de tiempos en los 
capítulos está representada en la superestructura, puesto que en el puente 
2 viga cajón / dovelas representa un ahorro del 48% en tiempo. 
 
 
 Como conclusión final, para dar respuesta concreta al interrogante 
planteado en el presente proyecto, es preciso afirmar que la tipología que 
presenta mayores ventajas desde la variable costo-beneficio; es el puente 
de viga y placa en definitiva, porque es la alternativa que ofrece un menor 
costo, ya que es 57% más económica, por lo tanto representa un mayor 
beneficio en lo que se refiere a la capacidad de inversión de los proyectos 
de desarrollo vial. Adicionalmente,  cuenta con un proceso constructivo más 
eficiente para la magnitud de obra que conlleva, porque la cimentación 
estará conformada por pocos pilotes de menor diámetro y menor longitud y 
estas actividades se pueden desarrollar por varios frentes. Es decir, al 
realizar un análisis de costos y de facilidad de construcción, se determinó 
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